

Принято

На педагогическом совете

Протокол №3 МКДОУ №23

«29» января 2014г

Утверждено заведующий
МКДОУ №23 Н.А. Беянина



**План-график по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)
в МКДОУ «Детский сад №23 «Золотой петушок» компенсирующей и оздоровительной направленности»**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ №23 «Золотой петушок»

Задачи:

- 1.Создание банка нормативного обеспечения регулирующего реализацию ФГОС ДО
- 3.Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО в МКДОУ №23
- 4.Разработка организационно-управленческих решений, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
- 5.Организация эффективной кадровой политики в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее качественному введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Планируемый результат деятельности
1. Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО				
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика по введению и реализации ФГОС ДО в ДОУ	Январь - февраль 2014 года	заведующий МКДОУ, старший воспитатель	План-график. Приказ об утверждении плана-графика.
1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	По мере поступления	заведующий МКДОУ, старший воспитатель	Банк данных нормативно-правовых документов
1.3.	Разработка, корректировка документов МКДОУ, обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО. Приведение локальной и нормативной базы МКДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	2014 год	заведующий МКДОУ,	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ДО и достижения планируемых результатов (решение педагогического совета о введении в МКДОУ ФГОС ДО, внесение изменений и дополнений в Устав, приказы, положения, рабочие программы и др.)
1.4.	Проектирование и разработка основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ в соответствии с	2015 год	старший воспитатель Рабочая группа	Приказ об утверждении основной общеобразовательной программы

	требованиями ФГОС ДО (при наличии включения в реестр примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Веракса).			Основная образовательная программа МКДОУ № 23
1.5.	Определение комплекта учебно-методических пособий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования.	2014-2016 год	старший воспитатель Рабочая группа	Перечень программно-методического обеспечения основной образовательной программы дошкольного образования
1.6.	Приведение должностных инструкций работников МКДОУ в соответствии ФГОС ДО.	Февраль 2015 года	заведующий МКДОУ	Должностные инструкции
1.7.	Разработка программы развития МКДОУ с учетом требований ФГОС ДО	2014 год	заведующий МКДОУ, старший воспитатель	Программа развития МКДОУ на 2014-2018
2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО				
2.1.	Создание рабочей группы в МКДОУ № 23, координирующей методическое сопровождение подготовки МКДОУ к введению ФГОС ДО	Декабрь 2013 года	заведующий МКДОУ старший воспитатель	Приказ о создании рабочей группы. Положение о рабочей группе. План работы рабочей группы.
2.2.	Организация деятельности рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО	2014 год	старший воспитатель Руководитель группы	Материалы работы рабочей группы
2.3.	Мониторинг степени готовности МКДОУ, педагогического коллектива к введению и реализации ФГОС ДО	Август 2015 года	заведующий МКДОУ, старший воспитатель Рабочая группа	Аналитическая справка
2.6.	Участие педагогов МКДОУ в методических объединениях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования»	В течении года	Руководители МО	План заседаний МО
2.7.	Разработка и реализация модели взаимодействия МКДОУ с социальными партнерами в рамках реализации ФГОС ДО	2014 учебный год	старший воспитатель Рабочая группа	Договор, план взаимодействия с социальными партнерами

2.8.	Содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) воспитанников. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством предоставляемых услуг МКДОУ	В течение года	заведующий МКДОУ, старший воспитатель	Протоколы. Аналитические сп Информация на сайте МКДОУ
2.9.	Формирование внутренней системы оценки качество образовательной деятельности МКДОУ	2014 -2015 года	заведующий МКДОУ, старший воспитатель	Система оценки образовательной деятельности, результаты самообследования МКДОУ
3.0.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО	2013-2014 уч.г.	заведующий МКДОУ	
3. Научно-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО				
3.1.	Проведение педагогического совета «ФГОС ДО – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ». Презентация, введение ФГОС ДО в МКДОУ. Принятие изменений и дополнений в основную образовательную программу дошкольного образования с учетом ФГОС ДО. Принятие плана-графика по введению и реализации ФГОС ДО	Январь 2014 года	заведующий МКДОУ, старший воспитатель	Протокол педагогического совета, материалы. План-график по введению и реализации ФГОС ДО Изменения и дополнения в основную образовательную программу дошкольного образования.
3.2.	Обсуждение и принятие педагогическим советом основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ при наличии включения в реестр примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» /под ред. Н. Е. Веракса).	По мере включения в реестр примерной основной образовательно й программы	заведующий МКДОУ, старший воспитатель	Протокол педагогического совета, материалы. Основная образовательная программа дошкольного образования.
3.3.	Методическое сопровождение педагогов	Постоянно	Рабочая группа	Методические рекомендации

	МКДОУ при реализации условий основной образовательной программы дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО.			
3.4.	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров – практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО.	2014-2016 г.г	старший воспитатель	
3.5.	Подведение итогов работы МКДОУ по введению и реализации ФГОС ДО за прошедший 2013-2014 учебный год на итоговом педагогическом совете	2014 года	заведующий МКДОУ, старший воспитатель	Протокол, материалы педагогического совета
3.6.	Диагностика профессиональных потребностей и затруднений педагогов МКДОУ в свете введения и реализации ФГОС ДО	В течение года	старший воспитатель	Результаты диагностики
4. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО				
4.1.	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических МКДОУ в связи с введением ФГОС ДО. Обеспечение поэтапного повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО	2014 год 2014-2016	Старший воспитатель заведующий МКДОУ,	Мониторинг
4.2.	Оказание адресной помощи педагогическим работникам по введению ФГОС ДО	постоянно	Старший воспитатель	Консультации по проблемам введения ФГОС ДО, анализ образовательной деятельности
4.3.	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МКДОУ.	2013-2014 учебный год	заведующий МКДОУ	Должностные инструкции работников МКДОУ
4.4.	Участие в мониторинге поэтапного перехода на ФГОС ДО, отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО	2014-2016	Рабочая группа	Результаты мониторинга
4.5.	Обобщение опыта реализации ФГОС ДО	2014-2016	старший воспитатель	Методические разработки

	педагогами МКДОУ			
5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО				
5.1.	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о подготовке и введению ФГОС ДО. Проведение родительского собрания, консультаций.	2013-2014 2014-15 учебный год	заведующий МКДОУ, старший воспитатель Рабочая группа	Протоколы родительского собрания
5.2.	Изучение мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам введения и реализации ФГОС ДО. Внесение изменений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования с учетом запроса родителей	2013-2014 учебный год	старший воспитатель воспитатели	Мониторинг. Аналитическая справка. Внесение изменений в основную образовательную программу дошкольного образования с учетом запроса родителей
5.3.	Размещение на сайте МКДОУ информации о введении ФГОС	Постоянно	заведующий МКДОУ Методическая служба	Информация на сайте
5.4.	Включение в ежегодный отчет (в рамках проведения самообследования) для представления учредителю и общественности о введении и реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2014 года	заведующий МКДОУ Методическая служба	Отчет о самообследовании. Размещение отчета на сайте МКДОУ
5.5.	Обобщение педагогического опыта по введению и реализации ФГОС ДО	2016 год	заведующий МКДОУ, старший воспитатель	Аналитическая справка, отчеты.
6. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО				
6.1.	Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО			
6.2	* Обеспечение развивающей предметно-пространственной образовательной среды в соответствии требованиям ФГОС ДО. *Корректировка модели развивающей предметно-пространственной образовательной среды. разработка перечня материалов, оборудования и инвентаря в соответствии с	Январь-февраль 2015 года	Рабочая группа	Модель развивающей предметно-пространственной образовательной среды, перечень материалов, оборудования и инвентаря в соответствии с ФГОС ДО.

	ФГОС ДО.			
--	----------	--	--	--